AURORA 21 oct. 2022

http://

Chef de projet DECLERCQ Jimmy

Dates du projet 7 oct. 2022 - 7 janv. 2023

Avancée0%Tâches19Ressources4

Agence de voyage spatial.

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
PHASE 1 - Analyse du cahier des charges	07/10/2022	14/10/2022	
Choix d'une structure d'entreprise	07/10/2022	07/10/2022	
Recherche de technologies	08/10/2022	13/10/2022	
Présentation des livrables	14/10/2022	14/10/2022	
PHASE 2 -Conception d'un site Web statique	15/10/2022	20/11/2022	
Code source HTML	15/10/2022	17/11/2022	
Code CSS	20/10/2022	17/11/2022	
Création serveur intranet	15/10/2022	18/11/2022	
Mise en place XAMPP	15/10/2022	15/10/2022	
Mise en place DHCP/ DNS	16/10/2022	18/11/2022	
Présentation des livrables	20/11/2022	20/11/2022	
PHASE 3	07/11/2022	09/12/2022	
Code source HTML	07/11/2022	08/12/2022	
Code source CSS	10/11/2022	08/12/2022	
Présentation des livrables	09/12/2022	09/12/2022	
PHASE 4	10/12/2022	06/01/2023	
Sécurisation du serveur web	10/12/2022	04/01/2023	
Sécurisation des accès distants	10/12/2022	04/01/2023	
Présentation des livrables	06/01/2023	06/01/2023	

AURORA 21 oct. 2022

Ressources

Nom	Rôle par défaut
DECLERCQ Jimmy	Chef de projet
LAVENANT matis	Développeur
LOPEZ brandon	Administrateur réseau
CHIRON TEO	Administrateur réseau

3

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

